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Tässä insinöörityössä tutkittiin aliurakoitsijoiden laaduntuottokykyä ja heistä aiheutuneita 
työmaa-aikaisia korjauskustannuksia sekä jälkikorjauskustannuksia. Työ tehtiin YIT Ra-
kennus Oy:n Asuintalot Uusimaa -yksikölle. Työn tuloksena koottiin taulukko, josta näh-
dään, kuinka paljon urakoitsijalta tulee jälkikorjauskustannuksia suhteessa urakan hintaan. 
Nämä taulukon tiedot voidaan urakkakilpailuvaiheessa ottaa huomioon aliurakoitsijaa valit-
taessa.  
Työ aloitettiin tutustumalla yleisesti laatuun rakentamisessa. Tämän jälkeen perehdyttiin 
aiheeseen liittyviin julkaisuihin ja selvitettiin, millä keinoin työn laatuun voidaan vaikuttaa. 
Tämän jälkeen haastateltiin työmaalla vastaavia mestareita. Haastattelujen perusteella 
saatiin hyvää tietoa jälkikorjauskustannuksista ja siitä mikä mielipide työmaalla on jälkikor-
jauksien syntyyn liittyen. Haastateltiin myös aliurakoitsijan, hankinnan sekä vuosikorjauk-
sen edustajaa, jotta työssä saatiin eri osapuolien mielipiteet ja kokemukset huomioitua. 
Kustannuksia selvittiin kustannusseuranta-ohjelmasta. 
Aihetta tutkittaessa havaittiin, että jälkikorjauskustannukset eivät ole niin suuri ongelma, 
mitä etukäteen ajateltiin. Useat aliurakoitsijat ovat olleet kauan toiminnassa mukana ja 
heidän tuottama laatu on hyvällä tasolla. Työn tuloksena syntyi kuitenkin taulukko, josta 
selviää eri urakoitsijoista aiheutuneet jälkikorjauskustannukset työmaittain. Taulukkoon on  
poimittu myös muita tavoitekustannuksien ylityksiä ja syitä niihin.  
Työn myötä esille nousi muutama kehitysidea, joista tärkein oli kustannusten tarkempi 
ylöskirjaaminen, jotta olisi mahdollista ylläpitää ajankohtaista taulukkoa jälkikorjauskustan-
nuksista sekä havaita mistä tavoitearvioiden mahdolliset ylitykset johtuvat. Aliurakoitsijoi-
den itselleluovutuksiin pitäisi myös kiinnittää enemmän huomiota, koska niiden tekemises-
tä on usein maininta sopimuksissakin. Eri osapuolet korostivat myös työmaan johtamisen 
ja valvonnan merkitystä. Kaiken kaikkiaan laaduntuotto on hyvällä tasolla, mutta sitä on 
seurattava myös jatkossa, jotta laatutaso pysyy vähintään samana ja ylimääräisiltä laatu-
kustannuksilta vältytään. 
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Liite 1. Taulukko 
11 Johdanto 
1.1 Työn tausta ja tavoitteet 
Kustannuksien seuranta ja arviointi kuuluvat yhtenä tärkeänä osana rakentamiseen. 
Viime aikojen taloudellisen tilanteen takia kustannuksista on puhuttu entistä enemmän 
ja joka alalla on yritetty löytää keinoja kustannuksien vähentämiseen. Myös tulevaisuu-
dessa tarve kustannuksien minimoimiseen jatkuu. 
Työmaa-aikaiset korjauskustannukset sekä jälkikorjauskustannukset saattavat aiheut-
taa merkittävän kustannuslisän työmaalle. Tämän takia aliurakoitsijaa valittaessa olisi 
hyvä ottaa huomioon myös aliurakoitsijan aiempi laaduntuottokyky. Urakkakilpailuvai-
heessa halvin tarjous ei välttämättä ole kokonaisuudeltaan edullisin, mikäli jälkikorjaus-
kustannuksia tulee paljon.  
Tämä insinöörityö tehdään YIT Rakennus Oy:n Asuintalot Uusimaa -yksikölle ja sen 
tavoitteena on tutkia aliurakoitsijoiden aiempaa laaduntuottokykyä. Niiden tietojen poh-
jalta laaditaan taulukko, josta nähdään, kuinka paljon jälkikorjauskustannuksia on tullut 
suhteessa urakan hintaan. Taulukon avulla voidaan siten osoittaa, kuinka suuri osuus 
kunkin aliurakoitsijan kohdalla voidaan huomioida urakkakilpailuvaiheessa rahallisesti. 
YIT:n laajassa toiminnassa on paljon aliurakoitsijoita mukana, joten aiheen tutkiminen 
on tärkeää. 
Työssä käydään myös läpi syitä jälkikorjauskustannuksien syntyyn ja keinoja niiden 
vähentämiseen. Korjauskustannuksista puhuttaessa raja vedetään jälkitöihin. Niiden 
jälkeisiä kustannuksia ei huomioida. Työssä kerätään kaikki mahdolliset kehitys- ja 
parannusehdotukset aiheeseen liittyen. Jälkitöiden aiheuttamia kustannuksia ei ole 
aiemmin tutkittu tässä laajuudessa, mutta aiemman tutkimuksen perusteella aiheen 
todettiin vaativan lisäselvitystä. 
21.2 Työn kulku ja tutkimusmenetelmät 
Aluksi työssä tutustutaan yleisesti laaduntuottoon rakentamisessa. Aiheeseen liittyviin 
julkaisuihin perehdytään ja selvitetään, millä keinoin työn laatuun voidaan vaikuttaa 
ennen rakentamista ja rakentamisen aikana. Aineistoon tutustuminen antaa hyvät läh-
tökohdat aiheen tutkimiseen. 
Vastaavia mestareita haastattelemalla saadaan arvokasta tietoa siitä, mistä jälkikor-
jauskustannuksia työmaalle syntyy ja mistä nämä kustannukset johtuvat. Haastattelu-
jen perusteella on hyvä alkaa tutkia työmaiden kustannustiedoista aiheutuneita jälkikor-
jauskustannuksia. Haastatellaan myös aliurakoitsijan edustajaa, jotta saadaan tutki-
mukseen mukaan heidänkin näkökulmansa. Lisäksi hankitaan lisää tietoa haastattele-
malla sekä hankinnan että vuosikorjauksen edustajaa. 
Näiden kerättyjen tietojen pohjalta laaditaan yhteenveto eri osapuolien näkemyksistä 
aliurakoitsijoiden laaduntuottoon ja jälkikorjauskustannuksien syntyyn. Sen lisäksi laa-
ditaan taulukko jälkikorjauskustannuksista ja kerätään yhteen kehitysehdotukset aihee-
seen liittyen. 
2 Laadunhallinta rakentamisessa 
2.1 Laatu yleisesti 
Laatu käsitteenä voidaan ymmärtää hyvin monella eri tavalla. Siitä puhuttaessa ajatel-
laan usein vain valmiin tuotteen laatua. Laatu tarkoittaa kuitenkin paljon laajempaa 
kokonaisuutta. Laatumääritelmiä on useita ja jo niiden perusteella huomataan laadun 
monimuotoisuus. Yleisesti laatu terminä kuvaa esineiden tai prosessien ominaisuuksia 
ja haluttavuutta. Vaikka laatu onkin vaikea määritellä, on se kuitenkin helppo ymmär-
tää. [10, s. 5.] 
Rakentamisen laadusta on viime aikoina käyty paljon keskustelua. Ylen kyselyn mu-
kaan suurin piirtein yhtä moni vastaajista on sitä mieltä, että rakennuttamisen laatu olisi 
huonontunut, kuin että se olisi parantunut. Kyselyn mukaan suurin selitys huonoon laa-
tuun olisi tekijöiden epäpätevyys. Toiseksi suurimmaksi syyksi arvioitiin aikataulu. Taito 
3ja halu tehdä kunnon laatua ovat kunnossa, mutta kireä aikataulu pakottaa tekemään 
työt nopeasti, jolloin laatu helposti kärsii. Mitään yhtä syytä laadun huononemiselle ei 
voida kumminkaan antaa, eikä voida varmaksi edes sanoa onko rakentamisen laatu 
heikentynyt. Mutta kuten kyselystäkin on selvinnyt, mitä enemmän työn tekoa valvo-
taan ja seurataan eri keinoin, sitä vähemmän laatuvirheitä tulee. [6, 7] 
Kuva 1. Kysely rakentamisen laadusta [7]. 
Suomen koko infrastruktuuri kehittyy ja paranee jatkuvasti. Uusia keksintöjä, laitteita ja 
järjestelmiä tulee markkinoille eri palveluiden piirissä. Tämä sama kehitys koskee myös 
rakennuksia. Jatkuvasti keksitään jotain uutta, joka parantaa rakennuksien rakentamis-
ta, käyttöä tai huoltoa. Tämä asettaa vaatimuksia myös työn tekijöille ja käyttäjille, jotta 
ymmärretään uusien laitteiden ja järjestelmien käyttöä. 
Osa parannuksista saattaa johtua lain ja määräyksien vaatimuksista. Vajaa vuosi sitten 
tulleet ympäristöministeriön antamat uudet energiamääräykset ovat hyvä esimerkki 
tästä. Määräyksien takia täytyy eristeiden ja rakenteiden tiivistyksien kanssa toimia 
entistä tarkemmin. Ilmavuotoja ei saa olla ja eristeiden täytyy olla kunnossa. Jos näin ei 
ole, se vaikuttaa rakennuksen kosteustekniseen toimintaan sekä sisäilman laatuun eli 
koko rakennuksen laatuun. Tämä aiheuttaa sen, että tekijöiltä vaaditaan entistä tar-
kempaa ja laadukkaampaa tekemistä, jotta haluttuun laadulliseen tulokseen päästään. 
4On kyseessä mikä tahansa uudistus, tulee sen suhteen usein alussa jotain ongelmia. 
Ongelmien määrä täytyy vain eri keinoin saada mahdollisimman vähäiseksi. Raken-
nuksilla uusien järjestelmien ja materiaalien tulo aiheuttaa samanlaisia ongelmia. Lait-
teet ja työskentelytavat paranevat ja uusiutuvat jatkuvasti, joten työnjohdolla täytyy olla 
laaja asiantuntemus, jotta he pystyvät johtamaan ja valvomaan, että työ tehdään oikein 
ja laadukkaasti. 
Infrastruktuurin parantuessa ihmiset odottavat ja vaativat parannuksia myös rakentami-
sessa. Enää ei laatutasoksi riitä se, mikä riitti vielä vuosituhannen alussa. Tämä aiheut-
taa työmailla sen, että työnjohtajien ja tekijöiden täytyy vastata ihmisten vaatimuksiin 
rakentamalla laadukkaammin ja käyttämällä laadukkaampia materiaaleja. 
2.2 Rakentamisen laatu 
Rakentamisen laatu sisältää kaksi eri kokonaisuutta. Toinen niistä on toiminta eli ra-
kennusprosessin laatu. Sen tärkeimpinä osapuolina ovat käyttäjät, omistaja, rakennut-
taja, suunnittelijat, materiaalinvalmistajat, urakoitsijat ja viranomaiset. Kaikkien näiden 
osapuolten toiminta vaikuttaa työn lopulliseen laatuun. Osapuolten välinen yhteistyö ja 
tiedon välittyminen ovat tärkeimmässä osassa laadun muodostumisen kannalta. [10, s. 
25-28.] 
Kuva 2. Rakentamisen laadun osatekijät ja rakennuksen laadun muodostuminen [10, s. 26]. 
5Toinen kokonaisuus on tuotteen eli rakennuksen laatu. Se ilmaisee, kuinka hyvin ra-
kennus täyttää sille asetetut vaatimukset ja tavoitteet käytettävyyden ja koettavuuden 
suhteen. Käytettävyys jakaantuu toiminnallisiin ja teknisiin vaatimuksiin. Toiminnallista 
puolta voidaan arvioida käyttötarkoitukseen soveltuvuudella sekä tilojen muunnelta-
vuudella. Siihen kuuluu myös käytön, huollon, korjaamisen sekä laajentamisen arvioin-
ti. Teknisen laadun arviointiin kuuluvat työn virheettömyys ja viimeistely, tekninen toi-
mivuus, pitkäaikaiskestävyys, turvallisuus, terveellisyys ja energiankulutus. Toiminnalli-
set vaatimukset saattavat myös asettaa ehtoja teknisen puolen ratkaisuille. Rakennuk-
sen koettavuus riippuu hyvin paljon katsojasta. Koettavuudessa arvioidaan lähiympäris-
töä, ulkotiloja, sisätiloja ja niiden laatutasoa sekä yksityiskohtia. [10, s. 26-27.] 
Rakennuksen laatu herättää ostajan mielenkiinnon ja toimii mittarina arvioitaessa esi-
merkiksi eri yrityksien tuotteita. Rakennusprosessin laatu toimii yrityksessä keinona 
parantaa tuottavuutta ja alentaa kustannuksia. Rakennuksen laatu määräytyy pääasi-
assa rakennusprosessin laadun kautta. Tarkemmin suunnattuna laadun määritys läh-
tee käyttäjän tarpeista, tavoitteista ja odotuksista. Siinä annetaan lähtökohdat suunnit-
telulle, joka yrittää tähdätä näihin tavoitteisiin suunnitelmia tehdessään. Siten määräy-
tyy suunnitelmien laatu ja sitä kautta kuvan 2 mukaisesti lopulta koko rakennuksen 
laatu.   [10, s. 6,28.] 
2.3 Laadunhallinta 
Laadunhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla varmistetaan, että projekti täyt-
tää kaikki sille asetetut tavoitteet. Laadunhallinta lähtee käyttäjän tai tilaajan asettamis-
ta tarpeista ja odotuksista, päätyen lopullisen tuloksen analysointiin ja laadunparanta-
miseen. Laadunhallinta sisältää laadunsuunnittelun, laadunvarmistuksen, laadunohja-
uksen ja laadun parantamisen. Laadunhallinta on nykyään normaali osa hankkeen 
suunnittelua ja toteutusta. [12.] 
Laadunhallinnan sisältämät eri vaiheet voidaan työmaalla toteuttaa laatusuunnitelman 
muodossa. Laatusuunnitelman tarkoituksena on varmistaa hankkeen eteneminen ja 
toteutuminen vaadittujen laatuvaatimusten mukaisesti. Laatusuunnitelman pohjana 
saattaa olla yrityksen yleinen laatusuunnitelma, mutta työmaiden erityispiirteiden takia 
on laatusuunnitelma tehtävä aina työmaakohtaisesti. Laatusuunnitelmassa saatetaan 
määrittää, mitkä työvaiheet ovat haastavampia ja vaativat tarkempaa tutustumista en-
6nen työvaiheen aloittamista. Näistä työvaiheista tehdään tehtäväsuunnitelmat, joissa 
työvaiheisiin pureudutaan tarkemmalla tasolla. [10, s. 50-51.] 
2.3.1 Laadunsuunnittelu 
Laadunsuunnittelu lähtee siitä, että ymmärretään käyttäjän tai tilaajan asettamat tavoit-
teet projektille. Niiden pohjalta voidaan tehdä projektia koskevat suunnitelmat. Projektia 
koskevat laatuvaatimukset ja laatutavoitteet määräytyvät tässä vaiheessa suunnitelmi-
en pohjalta. Laatuvaatimukset esitetään rakennusselostuksissa, suunnitelmapiirustuk-
sissa ja työselostuksissa. Piirustuksista löytyy vaatimukset rakenteiden mittoihin, sijain-
tiin ja toleransseihin liittyen. Työselostuksessa on suorituksen laatuun liittyviä asioita ja 
rakennusselostuksista saadaan selville vaadittu laatutaso. Laadunsuunnittelussa selvi-
tetään myös käytettävät laadunvarmistustoimenpiteet.  [10, s. 36-37.] 
2.3.2 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistus käsittää ne toimenpiteet, joilla saadaan varmuus siitä, että tuote tai 
palvelu täyttää kaikki vaatimukset, jotka sille on asetettu. Yrityksen sisällä laadunvar-
mistuksella on tarkoitus saada laatukustannukset mahdollisimman vähäisiksi. Laadun-
varmistuksen toinen tehtävä on saada tuote tai palvelu laadultaan sellaiseksi, että se 
vastaa asiakkaan eli tilaajan tai käyttäjän odotuksia. Yhteisenä tavoitteena on, että tuo-
te tulee kerralla valmiiksi, vastaa sopimusta, vähentää laatukustannuksia ja varmistaa 
hankkeen häiriöttömän läpiviennin. [1, s. 72-73.] 
Laadunvarmistus sisältää myös laaduntarkastuksen, jossa mitataan ja verrataan laatua 
asetettuihin tai sovittuihin vaatimuksiin. Laatuvaatimuksien kulkeutuminen kaikkien 
hankkeen osapuolten keskuuteen onkin yksi tärkeimmistä asioista laadunvarmistuk-
sessa. Kaikkien osapuolten on myös ymmärrettävä, mitä laatuvaatimukset tarkoittavat 
käytännössä. Laatua ei voida odottaa tekijöiltä, jos sitä ei ole kunnolla määritelty. [10, 
s. 36-37.] 
7Laatukustannuksia syntyy aina, mutta kyse on siitä, miten ne saadaan mahdollisimman 
vähäisiksi. Valvonta ja siihen liittyvät testaukset ja mittaukset tuovat kustannuksia, mut-
ta nämä ovat vähäisiä verrattuna siihen, jos laatupoikkeamia joudutaan myöhemmin 
korjaamaan. Laatukustannukset jaetaankin laadunvarmistuskustannuksiin sekä poik-
keamiskustannuksiin. [1, s. 72.] 
Kuva 3. Laatukustannusten jaottelu [1, s. 72]. 
2.3.3 Laadunohjaus 
Laadunohjauksen tärkeimpiä tavoitteita on, että laatu syntyy jokaisen oman työn tulok-
sena ja että laatu on yksi osa koko projektia. Projektin osapuolet saadaan osallistu-
maan laadunohjaukseen laatujohtamisen kautta. Laatujohtamisesta on erilaisia näke-
myksiä, mutta niissä on myös paljon yhtäläisyyksiä, joita voidaan pitää laatujohtamisen 
pääperiaatteina. [1, s.73;13, s. 17.] 
Tuote täytyy tehdä kerralla valmiiksi ja mahdollisia laatuvirheitä aiheuttavat tekijät on 
poistettava prosessista. Lisäkustannuksia ei tällöin synny, koska tuotetta ei tarvitse 
korjata. Tätä kutsutaan nollavirheperiaatteeksi. Myös ongelmien ennaltaehkäisyä on 
mietittävä. Rakennuksilla tämä tarkoittaa sitä, että jokainen tehtävä tehdään kokonaan 
valmiiksi ennen kuin siirrytään seuraavaan tehtävään. [13, s. 17.] 
8Työntekijät vastaavat itse laadusta ja sen valvonnasta. Tämä edellyttää sitä, että laatu-
vaatimukset ovat selkeät ja ne on siirretty hyvin työntekijöiden tietoisuuteen. Työmene-
telmät sisältävät jo itsessään laaduntarkistukset, eikä näin tule erillisiä tarkistusvaiheita. 
Työntekijöille on myös annettava jatkuvaa palautetta, jotta he voivat kehittää työskente-
lyään. Palautteen yhteydessä on myös kuunneltava työntekijöiltä tulevaa palautetta 
työskentelyn kehittämisestä. [13, s. 17.] 
Laatuun liittyvät korjaustoimenpiteet kirjataan ylös ohjeiksi, jolloin niistä tulee vakiomal-
leja ja esimerkkejä vastaavanlaisiin tilanteisiin tulevaisuudessa. Silloin ei aina tarvitse 
keksiä ratkaisua uudestaan, vaan voi käyttää hyödyksi aikaisempaa kokemusta. Sa-
manlaisten häiriöiden esiintyminenkin vähenee kun esimerkkeihin on ennalta tutustuttu. 
Kehittyminen tapahtuu pienin askelin. Ongelmia ilmenee ja niitä ratkotaan. Tällä tavoin 
laatu saadaan osaksi koko prosessia ja työskentelyä. [13, s. 17.] 
Yrityksen johdon on näytettävä esimerkkiä laadun suhteen. Rakentamisessa tämä tar-
koittaa, että pääurakoitsija toimii esimerkkinä aliurakoitsijoille. Projektin osapuolet ja 
tekijät omaksuvat paremmin opin suoraan johdon työskentelystä, kuin siitä että käsket-
täisiin toimia tietyllä tavalla. Yrityksen johdon on siis näytettävä laadun tärkeys omalla 
työskentelyllään ja myös johdettava laatuun liittyvää kehitystyötä. [13, s. 17.] 
Laatujohtamisessa on muistettava, että laadun syntyminen edellyttää ryhmätyötä. Se 
syntyy yksilöiden yhteistyön ja toimenpiteiden kautta. Vaikeimpia ongelmia ovat yrityk-
sen sisäisen osan ja ulkopuolisen toimittajan väliset ongelmat. Näiden ongelmien rat-
kaisu tuottaa kuitenkin usein suurimman hyödyn. [13, s. 18.] 
Laatua on koko ajan pyrittävä parantamaan ja kehittämään. Se ei onnistu hetkessä, 
vaan on tehtävä asteittain. Tämä edellyttää myös laatuun liittyvien toimintojen ja tapo-
jen analysointia. Laatujohtamisessa on myös luotettava työntekijöihin ja heidän vah-
vuuksiinsa. [13, s. 18.] 
92.3.4 Laadun parantaminen 
Koko laadunhallinnan toimivuuden tutkimista kutsutaan laatuauditoinniksi. Siinä tutki-
taan, ovatko laadulle asetetut tavoitteet täyttyneet suunnitelmien mukaisesti. Jos poik-
keamia havaitaan, tutkitaan ensin, ovatko toimintaohjeet kyseiseen tapahtumaan tar-
koituksenmukaisia ja järkeviä. Jos toimintaohjeessa todetaan virheitä tai puutteita, on 
sitä kehitettävä. Jos ohje kuitenkin vaikuttaa asianmukaiselta, on mietittävä onko sen 
sisältämä tieto varmasti sisäistetty työntekijöiden keskuudessa. Jotta ongelmia voidaan 
korjata, on ensisijaisen tärkeää ymmärtää mistä ongelmat johtuvat. [1, s. 74;10, s. 19.] 
Laatuauditointien avulla löydetään mahdollisia kehittämiskohteita laadun suhteen. Siinä 
kootaan yhteen myös parannusehdotukset ja tuodaan ne kaikkien osapuolien tietoisuu-
teen. Ne ovatkin loistava keino kehittää jatkuvasti yrityksen omaa toimintaa. Tätä kaut-
ta laatuauditointi hyödyttää myös asiakkaita tuotteen laadun parantuessa. [1, s. 74.] 
3 Hankinnan kulku 
Aliurakoiden hankinta ja ohjaus sisältää kolme päävaihetta. Siihen kuuluu aliurakan 
valmistelu, aliurakkapäätöksen tekeminen ja aliurakan valvonta ja ohjaus. Nämä vai-
heet ovat tärkeässä roolissa myös siinä, mikä on valmiin työn laatutaso. [8, s. 29.] 
Valmisteluvaiheessa hankintaosasto aloittaa työnsä keräämällä tarjouspyyntöön liitet-
tävät kaupalliset ja tekniset asiakirjat. Hankintaosaston täytyy olla perehtynyt kyseiseen 
kohteeseen, jotta se voi laatia mahdollisimman tarkan ja kattavan tarjouspyynnön. Täl-
löin myös tarjouksien vertailu helpottuu, kun sisältö on kaikissa tarjouksissa hyvin sa-
mantyyppinen. [1, s. 30-31.] 
Kohteeseen perehtymisen jälkeen kartoitetaan mahdolliset urakoitsijat. Urakoitsijoista 
löytyy arviointilistat ja tiedot aiempien kohteiden suorituksista. Arviointilistat hyödyttävät 
hankintaa paljon, koska niiden perusteella voidaan valita sellaiset urakoitsijat tarjous-
pyynnön saajiksi, jotka ovat aiemmin suoriutuneet hyvin urakoistaan. Arvioinneissa 
urakoitsijoista on arvioitu henkilöstö, aikataulun tai toimituksen pitävyys, laatu sekä 
työturvallisuus asteikolla 1-5. Aihealueittain on mahdollisuus laittaa myös kirjallinen 
kommentti urakoitsijasta. Arviointien perusteella urakoitsijat jaetaan vielä erikseen A-, 
B- ja C-luokkiin. [2;11.] 
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Viimeiseksi tarjouspyyntöasiakirjat laaditaan loppuun, minkä jälkeen tarjouspyyntökir-
jeet lähetetään valituille urakoitsijoille. Tarjouspyyntö lähetetään yleensä 6-8 urakoitsi-
jalle, joista vanhoja tuttuja urakoitsijoita on 4-6 kappaletta. Isomman aluealoituksen 
ollessa kyseessä, tarjouspyyntö lähetetään useammalle urakoitsijalle. On tärkeää valita 
välillä myös uusia urakoitsijoita mukaan. Kun tarjouspyyntö lähetetään useammalle 
urakoitsijalle, voidaan hintoja vertailla keskenään paremmin. [2.]  
Päätöksentekovaiheessa hankintaosasto vertailee tarjoukset keskenään. Urakoitsijan 
valinnassa hinta korostuu usein eniten. Edullisimman tarjouksen tekijän taustat tarkiste-
taan lain mukaisten velvoitteiden mukaan ja urakoitsijan mahdollisten aiempien urakoi-
den arvioinnit tarkistetaan. Tarjouksien välillä saattaa olla suuriakin eroja riippuen sen 
hetken suhdanteista. Tämä asia onkin otettava huomioon tarjouksia arvioitaessa. Kor-
keasuhdanteiden aikaan töitä on paljon tarjolla, joten tarjouksissa saattaa olla suuriakin 
eroja. [2.] 
Tarjouksien vertailun jälkeen valitun urakoitsijan kanssa käydään urakkaneuvottelut, 
joissa varmistetaan, että sopijapuolet ymmärtävät sopimuksen sisällön samalla tavalla. 
Tässä vaiheessa mukana on usein myös työmaan edustaja. Tällöin käydään myös läpi 
mahdolliset asiat, jotka puuttuivat tarjouspyynnöstä. Lopullisen valinnan hankinta ja 
tuotanto tekevät yhdessä. Kun kaikki asiat on saatu selvitettyä, laaditaan aliurakkaso-
pimus allekirjoitettavaksi. [2.] 
Sopimuksen teon jälkeen alkaa työmaan suorittama aliurakoitsijan ohjaus ja valvonta. 
Halutun laadun saavuttamiseksi ohjaus ja valvonta työmaalla on erittäin tärkeää. Jos 
aliurakoitsijan työssä huomataan virheitä tai puutteita, niihin täytyy heti puuttua. Siinä 
vaiheessa virheiden korjaaminen on kaikista helpointa ja halvinta. [2.] 
4 Vaikutusmahdollisuudet aliurakan laatuun 
4.1 Hankinta 
Hankinnalla on ensimmäisenä mahdollisuus vaikuttaa työn laatuun. Heidän aliurakoitsi-
jan valintansa määrittelee miten työ jatkossa etenee. Tarjouksia arvioitaessa on siis 
aliurakoitsijoiden taustoja selvitettävä mahdollisimman tarkkaan, jotta lähtökohtaisesti 
paras aliurakoitsija tulee valituksi niin kustannuksien kuin laadunkin suhteen. 
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Tämän takia työmaan arvioinnit ja kommentit aliurakoitsijoista ovat tärkeitä. Hankinta 
saa niistä arvokasta tietoa urakkakilpailuvaiheeseen. Myöhemmin hankinta selvittää, 
miten aliurakoitsijat ovat työssään onnistuneet. Tästä hankinta saa myös tietoa tuleviin 
urakkakilpailuihin.  
4.2 Työmaa 
Rakennustyömailla valvotaan ja ohjataan rakentamista monin eri keinoin. Valvonnassa 
painottuu etenkin laatuun ja aikatauluun liittyvät vaatimukset, jotka ovat määritetty so-
pimuksissa. Sovittuihin laatutasoihin pääseminen edellyttää työnjohtajilta jatkuvaa työn 
seurantaa. Ei riitä, että työn valmistuttua tarkastetaan, miten urakka on sujunut. Jos 
työtä joudutaan siinä vaiheessa korjaamaan, saattaa siitä aiheutua huomattavia lisä-
kustannuksia. Silloin myös töiden aikataulutus pettää. Työn jälkeen on puututtava heti, 
jos siihen on aihetta. Tavoitteena on, että kerralla valmistuisi sopimusten mukaista työ-
tä. [3, s. 50.] 
Parhaita apukeinoja työmaan hallinnassa ovat yleisaikataulu paikka-aikakaavion muo-
dossa ja laatuun liittyvät tarkastukset. Kun näitä valvotaan ja tarkastetaan, sekä teh-
dään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä, työmaa pysyy paremmin hallinnassa. Aika-
taulun suunniteltu pitäminen vaikuttaa olennaisesti myös laatuun. Jos työtehtävät me-
nevät päällekkäin ja syntyy kiire, edesauttaa se myös laatuvirheiden syntyä. Aikataulun 
ja laadun pettäessä saattaa syntyä lisää kustannuksia. Nämä kolme ovat tiiviisti yhtey-
dessä toisiinsa. Työmaalla onkin eri keinoin varmistettava, että laatuun, aikatauluun ja 
kustannuksiin liittyvät vaatimukset täyttyvät. [3, s. 50.] 
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Kuva 4. Työmaan hallinnan elementit. 
4.2.1 Urakkaneuvottelut 
Urakkaneuvottelut ovat ensimmäinen vaihe, jossa laadusta keskustellaan aliurakoitsi-
jan kanssa. Laadulliset vaatimukset on esitetty jo tarjouspyynnössä, mutta urakkaneu-
votteluvaiheessa niistä päästään keskustelemaan ja mahdollisesti tarkentamaan niitä. 
On syytä varmistaa, että aliurakoitsija on varmasti ymmärtänyt, mitä laatua hänen työl-
tään odotetaan ja miten vaadittuun laatuun pääseminen varmistetaan. Uusien urakoitsi-
joiden kohdalla on hyvä tutustua myös siihen, millaisia kohteita he ovat aiemmin teh-
neet. Jos urakoitsijalla ei ole samanlaisista kohteista aiempaa kokemusta, on asiat syy-
tä käydä tarkemmin läpi, kuin sellaisen urakoitsijan kanssa, jolla kokemusta jo on. Tut-
tuja urakoitsijoita käytettäessä ovat perusasiat jo hallussa, mikä helpottaa työhön läh-
temistä. [2.] 
4.2.2 Aloituskokous 
Aloituskokouksella on tärkeä rooli aliurakan onnistuneessa suorittamisessa. Siihen 
osallistuu pääurakoitsijan ja aliurakoitsijan työnjohto sekä aliurakoitsijan työntekijöiden 
edustaja. On erittäin tärkeää, että myös työntekijöiden edustaja on paikalla aloitusko-
kouksessa. Näin tarvittava tieto varmasti siirtyy myös työntekijöille. [1, s. 48-49.] 
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Aloituskokous järjestetään työmaalla ennen töiden alkua tai heti töiden alettua. Koko-
uksen tarkoituksena on varmistaa, että aliurakan työnjohtajat ja tekijät tietävät työmaan 
käytännöt ja säännöt sekä tuntevat oman urakkansa toteutustavat, laatuvaatimukset ja 
laadunvarmistusmenettelyt. Työkohteen edeltävän työvaiheen valmius tarkastetaan ja 
tämän jälkeen aliurakoitsija ottaa työkohteen vastaan ja työt voivat alkaa yleisaikatau-
lun mukaisesti ajallaan. [1, s. 48-49.] 
Aloituskokouksessa läpikäytävät asiat ovat osittain samoja, mitä on myös tehtäväsuun-
nitelmassa. Tärkeimpinä ovat laatuun, aikatauluun, kustannuksiin ja työturvallisuuteen 
liittyvät asiat. Laatuun liittyen sovitaan pidettäviksi mahdolliset mallityöt ja katselmuk-
set. [1, s. 48-49.] 
4.2.3 Mallityöt 
Mallitöiden avulla voidaan todeta, onko aliurakoitsija sisäistänyt aloituskokouksessa 
käydyt laatuvaatimukset. Mallityön kohteena toimii ensimmäinen työkohde. Kun aliura-
koitsija on saanut työkohteen valmiiksi, se käydään tarkastamassa, ennen aliurakoitsi-
jan siirtymistä seuraavaan työkohteeseen. Jos mallityössä havaitaan laatuvirheitä, nii-
den syyt selvitetään yhdessä aliurakoitsijan kanssa ja virheet korjataan. Tarkastus on 
tehtävä vaiheittain, jos työnjälki jää piiloon. Työn edetessä on valvottava, että seuraa-
vat työkohteet vastaavat laadultaan mallityötä. [9, s. 58.] 
4.2.4 Tehtäväsuunnitelmat 
Tehtäväsuunnitelmat ovat hyviä apuvälineitä johdettaessa työmaatuotantoa laadullises-
ti haluttuun lopputulokseen. Tehtäväsuunnitelmassa on kuvattuna tarkasti tehtävään 
kohdistuvat laadulliset, taloudelliset ja aikataululliset tavoitteet, unohtamatta myöskään 
työturvallisuutta. Tehtäväsuunnitelma siis tarkentaa tehtävän koko sisällön. [4, s. 7.]  
Tehtäväsuunnitelmassa käydään läpi aloitusedellytykset työlle; mikä edeltävä työvaihe 
on ollut ja missä valmiudessa sen täytyy olla, että voidaan siirtyä seuraavaan työvai-
heeseen. Tehtävään liittyvät suunnitelmat täytyy olla selvitettynä sekä työryhmä mietit-
tynä. Suunnitelmassa käydään läpi myös tarvittava materiaali, kalusto ja materiaaliin 
liittyvä hukka. Työmenekit voidaan ennalta arvioida Ratu-kortiston avulla. [5.] 
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Yksi tärkeimmistä kohdista tehtäväsuunnitelmassa on laatuvaatimukset sekä materiaa-
lin että valmiin työn suhteen. Näiden tulee olla olla selvitettynä tehtäväsuunnitelmassa 
ja ne on käytävä erikseen läpi työntekijöiden kanssa. Työn lopputulokseen vaikuttaa 
tietysti olennaisesti myös työntekijöiden ammattitaito. [5.] 
Menekkien perusteella voidaan laskea työlle aikataulu sekä kustannusarvio. Kun tehtä-
vä on jaettu pienempiin kokonaisuuksiin, on sen aikatauluakin helpompi seurata. Aika-
taulu poikkeamat havaitaan nopeammin ja niihin pystytään heti puuttumaan. Jako hel-
pottaa myös kustannuksien seurantaa. [5.] 
Tehtäväsuunnitelmassa käydään myös etukäteen läpi mahdolliset potentiaaliset on-
gelmat ja ratkaisut niihin. Näin ollen ongelmia kohdatessa voidaan niihin reagoida no-
peasti. Suunnitelmassa esitetään myös keinot työnaikaiseen ohjaukseen sekä laadun-
varmistamiseen. Näitä ovat jo aiemminkin esillä olleet mallityöt, aloituskokous ja laatu-
piirit. [5.] 
Tehtäväsuunnitelmassa otetaan kantaa myös työturvallisuuteen. Tehtävään liittyvät 
turvallisuusriskit arvioidaan ja mietitään miten niitä pystytään ehkäisemään. Kun asiat 
on käyty ennalta läpi, ei ongelmia pääse syntymään niin helposti ja mahdollisiin ongel-
miin osataan reagoida nopeasti. [5.] 
Pelkkä tehtäväsuunnitelman teko ei riitä, vaan täytyy varmistaa että kaikki tehtävään 
liittyvät henkilöt ovat tutustuneet siihen huolellisesti. Näin kaikilla on sama tieto kysei-
sestä tehtävästä eikä väärinkäsityksiä pääse syntymään niin helposti. Tehtäväsuunni-
telma on todella hyvä keino ohjata työtä etenkin silloin, kun työntekijät ovat uusia, eikä 
työmaan tavat ja vaadittava laatutaso ole välttämättä vielä tiedossa. 
4.2.5 Laatupiirit 
Työmaalla voidaan pitää erikseen laatupiirejä. Niissä pääurakoitsijan työnjohto kertoo 
laatuvaatimuksista ja muista työhön kohdistuvista odotuksista aliurakoitsijan työnjoh-
dolle ja työntekijöille. Laatupiiri järjestetään ennen töiden aloitusta ja tarvittaessa työn 
aikana, jos urakassa havaitaan laatuongelmia. Usein kyseiset asiat selvitetään aloitus-
kokouksessa. [3, s. 47.] 
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Laatupiirissä käydään läpi, miten asetettuihin tavoitteisiin pyritään pääsemään ja miten 
näitä keinoja valvotaan. Laatupiirissä käydään läpi myös työmaan yleisiä käytäntöjä ja 
tapoja ja selvitetään pääurakoitsijan velvoitteiden hoitaminen aliurakkaa kohtaan. [3, s. 
47.] 
Pääurakoitsijan täytyy olla tutustunut huolella aliurakkaan, jotta laatupiiristä saadaan 
paras hyöty irti. Aliurakasta tehty tehtäväsuunnitelma käydään läpi laatupiirissä. Laatu-
vaatimuksien perusteella syntyy myös työohjeet, jotka ovat tarkkoja suoritusohjeita 
työtä koskien. Tehtävästä laaditaan myös tarkistuslistat, joissa määritellään, miten laa-
tua konkreettisesti voidaan tarkistaa esimerkiksi mittaamalla pintojen tasaisuuksia. Tar-
kistuslistat dokumentoidaan, jos asioihin myöhemmin täytyy palata. [3, s. 48.] 
Laatupiirejä voidaan siis käyttää eri vaiheessa tehtävää. Ennen työtä laatupiirin tarkoi-
tus on ennaltaehkäistä laatuvirheitä. Työn aikana kyseessä on joko pelkkä tarkastus, 
tai havaituista virheistä johtuva laatupiirin pitäminen. Laatupiirissä voidaan sopia myös 
mallitöiden tekemisestä. [3, s. 48.] 
Vaikka työt tehdään ensimmäisessä laatupiirissä sovitulla tavalla, saattaa ongelmia silti 
esiintyä. Tällöin täytyy pitää korjaava laatupiiri jossa ongelma käydään läpi ja siihen 
etsitään yhdessä ratkaisuja. Kun ongelman syy löydetään, ratkaisu ongelmaankin 
yleensä löytyy. [3, s. 48.] 
4.2.6 Reklamaatiot 
Pääurakoitsijan työnjohdon tehtävä on valvoa aliurakoiden laatua ja aikataulua ja puut-
tua heti asiaan, jos jotain huomautettavaa on. Sitä enemmän tulee vaikeuksia, mitä 
myöhemmin epäkohtiin puututaan. Usein riittää että työntekijälle mainitaan, jos työnjälki 
ei vastaa vaadittua laatutasoa. Jos tämä ei auta, täytyy asia ottaa puheeksi aliurakoitsi-
jan työnjohtajan kanssa. Välillä asia korjaantuu sillä, että aliurakoitsija tuo tilalle toisen 
työntekijän. [3, s. 49.] 
Joissain tapauksissa suulliset huomautukset eivät auta vaan joudutaan tekemään kir-
jallinen reklamaatio. Kirjallinen reklamaatio mahdollistaa myös sopimuksen purun, jos 
asiassa joudutaan niin pitkälle menemään. Pääurakoitsijalla on mahdollisuus lopettaa 
maksuliikenne kunnes asia on korjattu. [3, s. 49.] 
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Kirjallisen reklamaation tekemistä ei kannata odottaa liian kauan, jos suullinen huo-
mautus ei auta. Jos asia pitkittyy, saattaa se tuottaa huomattavia ongelmia ja kustan-
nuksia työmaalle. Harvoin tilanne etenee näin pitkälle, koska hankinta on selvittänyt 
urakoitsijoiden taustat tarkasti, joten työhön valitulla urakoitsijalla on yleensä asiat hy-
vin hoidossa. 
4.2.7 Vastaanottotarkastus 
Vastaanottotarkastus pidetään kun urakka on valmistunut. Siihen osallistuu sekä pää-
urakoitsijan että aliurakoitsijan edustajat, joilla on oikeus luovuttaa ja vastaanottaa työ. 
Tarkastuksessa käydään läpi, vastaako urakka kaikilta osin sopimuksen mukaista laa-
tua. Jos urakassa havaitaan sellaisia puutteita, jotka eivät estä urakan vastaanottoa, 
tehdään näistä puutteista ja virheistä luettelo. Vastaanottotarkastuksesta on pidettävä 
pöytäkirjaa ja pöytäkirjaan merkitään, mihin mennessä puutteet ja virheet on korjattava 
ja milloin pidetään jälkitarkastus. Pöytäkirjaan on lisäksi merkittävä yleisissä sopi-
musehdoissa luetellut asiat. [1, s. 56.] 
4.3 Aliurakoitsija 
Aliurakoitsijan työnjohto ja tekijät itse vaikuttavat tietysti eniten työn onnistumiseen. 
Henkilöiden ammattitaito, työmotivaatio ja ammattiylpeys ovat tärkeitä asioita työn on-
nistumisessa. Ulkomaisen työvoiman leviäminen Suomeen on tuonut myös uusia on-
gelmia rakentamiseen. Suurimpana ongelmana ulkomaalaisten tekijöiden kanssa on 
yhteisen kielen löytäminen. Varmasti joukkoon mahtuu myös tekijöitä, joiden ammatti-
taito ei ole vaaditulla tasolla, mutta samaa ongelmaa esiintyy suomalaistenkin kanssa. 
Ylen tekemän haastattelun mukaan ulkomaalaisia ei pidetä suurimpana syynä laatuon-
gelmiin. Kielimuuri kuitenkin vaikeuttaa tehtävien antoa ja ohjeet saatetaan ymmärtää 
väärin. Työnjohtajien vastuulla on etsiä keinot yhteisen kielen löytämiseen. Tilanne on 
siis haastava kummankin osapuolen suhteen. [7.] 
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Kuva 5. Ulkomaisen työvoiman vaikutus laatuongelmiin [7]. 
4.3.1 Itselleluovutus 
Aliurakoitsijoiden urakkasopimuksissa on kirjattuna aliurakoitsijan oma itselleluovutus. 
Tällöin aliurakoitsijan on tarkistettava ja korjattava oma työnsä ennen kuin luovuttaa 
työnsä pääurakoitsijalle.  Ideaalitilanteessa pääurakoitsijan tarkistaessa aliurakkaa, 
työssä ei ole mitään korjattavaa tai puutteita. [11.] 
Aliurakoitsijoiden itselleluovutus ei ole kumminkaan vielä käytännössä läheskään näin 
hyvällä tasolla. Vaikka sopimuksessa maininta itselleluovutuksesta onkin, työmaan 
kokemuksien mukaan aliurakoitsijat eivät tätä toteuta kovinkaan hyvin. Poikkeuksiakin 
kyllä löytyy ja esimerkiksi maalausurakoissa itselleluovutus on tehty välillä todella hy-
vin. [11.] 
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4.3.2 Toisen työn arvostaminen 
Aliurakoitsijoiden pitäisi kunnioittaa enemmän muiden työnjälkeä, jotta kaikki pääsevät 
paremmin haluttuun laadulliseen lopputulokseen. Heidän tulisi arvostaa muiden työtä 
yhtä paljon kuin omaansa. Hyvä esimerkki työmaalla kunnioituksen puutteesta oli, kun 
sähkömies oli laittanut tikkaansa vastamaalattua seinää vasten päästäkseen tekemään 
omia töitään. Tällainen toiminta aiheuttaa lisätöitä ja -kustannuksia. Työmaan pysyessä 
aikataulussa, ei tällaisia töiden päällekkäisyyksiä pääse välttämättä edes syntymään.  
[11.]
Työmaiden kokemuksien mukaan aliurakoitsijoiden kunnioitus toisiaan kohtaan para-
nee, kun he ovat työskennelleet yhdessä aikaisemminkin. Toisten toimintatavat tulevat 
tutuiksi ja on helpompi sopia keskenään mahdollisista töitä koskevista yhteisistä on-
gelmista. Tällöin ei pääurakoitsijan työnjohdon tarvitse olla välikätenä jokaisessa pie-
nessäkin ongelmassa, kun aliurakoitsijat sopivat asian keskenään. [11.]
Työntekijöiden asenne vaikuttaa muuttuneen ajan myötä. Ennen työtä tunnuttiin arvos-
tavan enemmän eikä vastaavanlaisia toisten töiden sotkemisia varmasti ole paljoakaan 
ollut. Asiaan vaikuttaa varmasti myös suomalaisten asenne ja ennakkoluulot ulkomaa-
laisia työntekijöitä kohtaan. Silloin ajatus helposti siirtyy omaan hyvään ja etuun, jonka 
seurauksena työ kokonaisuutena kärsii. Näin syntyy myös laatuongelmia, kun keskipis-
teenä ei ole oman työn hyvä suorittaminen ja yhteinen työskentely työmaalla. 
5 Työmaan näkökanta aliurakoitsijoiden laaduntuottoon 
Parhaan arvion aliurakoitsijoiden laaduntuotosta ja työskentelystä saa työmaalta. Työ-
maa on tekemisissä aliurakoitsijoiden kanssa jatkuvasti ja heidän kautta saa parhaat 
tiedot onnistumisista ja parantamista vaativista kohteista. Hyvään laaduntuottoon vai-
kuttaa olennaisesti myös onnistuminen aikataulun ja kustannuksien suhteen. Työmai-
den yleinen mielipide oli, että aliurakoitsijoiden laaduntuotossa on harvoin ongelmia. 
[11.]
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5.1 Aliurakoitsijoiden valinta ja arviointi 
Työmaa ja hankinta ovat yhteydessä aliurakoitsijan valintaa tehtäessä. Aliurakoitsijaa 
valitessa vastaava mestari saattaa esittää mielipiteitä valintaan liittyen. Aiemmat hyvät 
tai huonot kokemukset saman aliurakoitsijan kanssa muokkaavat pitkälti työmaan mie-
lipiteen aliurakoitsijan valinnassa. Jotkut vastaavat mestarit eivät halua ottaa kantaa 
urakoitsijan valintaan, vaan antavat hankinnan tehdä päätöksen. [11.] 
Työmaalla jokaista aliurakoitsijaa valvotaan ja arvioidaan koko ajan. Jos työn aikana 
joudutaan tekemään reklamaatioita aikataulusta, laadusta tai muista kustannuksista, ne 
pidetään tallessa ja lopuksi katsotaan saadaanko näistä korvauksia. Varsinainen ylös-
kirjattava arviointi tehdään työmaan lopuksi, kun aliurakoitsija on saanut tehtävänsä 
täysin hoidetuksi. Nämä arvioinnit antavat hankinnalle tiedon, miten urakoitsija on teh-
tävässään onnistunut. Työmaan aliurakoitsijoista tekemien arviointien määrä vaihtelee 
jonkun verran. Jotkut tekevät arvioinnin vain suurimmista aliurakoista ja jotkut lähes 
kaikista. [11.] 
Usein käytetään aikaisemmin hyväksi todettuja aliurakoitsijoita, mikäli urakoitsijan tar-
jous on edullinen tarjouksia vertailtaessa. Tämä helpottaa sekä aliurakoitsijoiden että 
työmaan työnjohtajien toimia, kun ei erikseen tarvitse käydä kaikkia asioita läpi, kun ne 
ovat tulleet jo aiemmin ilmi. Aliurakoitsijat pystyvät myös parantamaan työskentelyään, 
jos heidät valitaan urakkaan seuraavallakin kerralla. Toisella kerralla työmaan tavat on 
jo opittu ja urakoitsijat pystyvät keskittymään parantamaan entisestään työskentelyään. 
Vakiourakoitsijoiden kanssa toiminta hioutuu aina vain paremmaksi ja työmaa pystyy 
tekemään parempaa tulosta ja laatua. [11.] 
Uusia aliurakoitsijoita valitaan aina silloin tällöin, mikä on hyvä asia työmaidenkin mie-
lestä. Heidän joukosta saattaa löytyä hyviä uusia tekijöitä, joita jatkossa käytetään use-
amminkin. Uusien aliurakoitsijoiden tekemisiä seurataan vaistomaisesti vähän tarkem-
min, koska aiempia yhteisiä kokemuksia ei ole laisinkaan. Uusien aliurakoitsijoiden 
kohdalla on tärkeää näyttää heti alussa, mikä vaadittu laatutaso on ja miten hommat on 
totuttu kyseisellä työmaalla hoitamaan. Näin aliurakoitsija saa työmaasta hyvän kuvan, 
mikä edesauttaa häntä työskentelemään työmaan tapojen mukaisesti. [11.] 
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Hankinta tiedustelee työmaalta, miten aliurakoitsijat ovat työssään onnistuneet. Etenkin 
uusien valittujen aliurakoitsijoiden kohdalla hankinta saattaa erikseen kysyä, miten ali-
urakoitsija on työssään onnistunut, vaikka työmaa tekeekin erillisen arvion urakoitsijois-
ta. [11.] 
5.2 Aliurakoitsijoiden valvonta 
Työmailla painotettiin hyvää ja tiukkaa työmaan johtamista. Siihen kuuluu töiden jatku-
va seuraaminen, jotta työnjohtajat pysyvät ajan tasalla työmaan asioista. Urakoitsijoille 
täytyy tehdä heti selväksi, miten työmaalla toimitaan ja mitä työskentelyltä vaaditaan. 
Urakoitsijat saattavat alussa kokeilla oikoa laadun suhteen joissain asioissa ja tällaisiin 
tilanteisiin on heti puututtava. Muuten niistä aiheutuu myöhemmin lisäkustannuksia 
jälkitöiden vuoksi. Myöhemmin tehdyissä korjauksissa ongelmana on myös se, että 
jotkut työvaiheet saattavat vaatia isoja työvälineitä, joiden takaisin tuominen myöhem-
min aiheuttaa lisää ongelmia. Työnjohtajat eivät saa unohtaa valvontaa tuttujenkaan 
urakoitsijoiden kanssa. Vaikka he ovat aiemmin suoriutuneet työstään hyvin, on heidän 
työtänsä muistettava valvoa samalla tavalla kuin uusiakin urakoitsijoita. [11.] 
Valvonnan yhteydessä huomattuihin laatuvirheisiin riittää usein se, että suullisesti mai-
nitaan asiasta urakoitsijan työntekijälle. Työntekijä korjaa virheen ja ottaa opiksi välttä-
en samaa virhettä jatkossa. Välillä suullinen huomautus ei riitä, vaan asia joudutaan 
ottamaan esille urakoitsijan työnjohdon kanssa ja tekemään mahdollisesti kirjallinen 
reklamaatio. Yleensä asiat kuitenkin ratkeavat ilman kirjallista reklamaatiota. Isojen 
aliurakoitsijoiden kanssa toimiessa työskentely eri kohteissa saattaa onnistua eri taval-
la riippuen siitä, ketkä kohteessa ovat olleet töissä. Ei voida sanoa, että olisi täysin hy-
viä tai huonoja aliurakoitsijoita, vaan kaikki riippuu tekijöistä. [11.] 
Aliurakoitsijoilla saattaa välillä olla hetkellisiä taloudellisia ongelmia, jolloin työmaa voi 
auttaa heitä. Maksuerätaulukon eriä voidaan jakaa pienempiin osiin, jolloin aliurakoitsi-
ja voi laskuttaa useammin pienempiä eriä. Tällä varmistetaan, että aliurakoitsijan työ 
etenee ongelmitta. Muussa tapauksessa saattaisi asiasta aiheutua huomattavasti 
enemmän ongelmia, mikä vaikuttaisi koko työmaan toimintaan. [11.] 
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Työmaan kommenttien mukaan aliurakoitsijoiden kanssa saattaa käydä myös niin, että 
vaikka aikaisemmin aliurakoitsija on suoriutunut töistään esimerkillisesti, saattaa työn 
taso tippua jostain syystä yhtäkkiä. Kuitenkaan yhden huonommin sujuneen kohteen 
jälkeen työskentelyä kyseisen aliurakoisijan kanssa ei välttämättä lopeteta, koska muut 
aiemmat urakat ovat menneet hyvin. Ongelmat saattavat kuitenkin jatkua myös seu-
raavassa kohteessa, mikä aiheuttaa työmaalle vaikeuksia. Tällaisessa tilanteessa työ-
maalta tuleviin arvioihin on reagoitava nopeasti ja mahdollisesti valittava seuraavaksi 
eri urakoitsija työhön. Työmaan täytyy myös ilmaista asiasta tarpeeksi selkeästi palaut-
teita antaessaan, jotta tieto varmasti menee perille hankinnalle. [11.] 
5.3 Aliurakoitsijoiden aiheuttamat ongelmat 
Rakentaminen on yksi iso ketju, jossa edellisen työvaiheen valmistuttua pääsee seu-
raava aliurakoitsija jatkamaan työtä. Ketjun alkupään häiriö vaikuttaa usein myös seu-
raaviin työvaiheisiin. Ketjun alkupäässä tapahtuvan myöhästymisen takia saattaa eri 
työt mennä päällekkäin, mikä aiheuttaa jatkossa ongelmien kertautumista. Ketjun lop-
pupään töillä ei ole niin suurta merkitystä aikataulun suhteen, vaikka niidenkin odote-
taan olevan valmiit asetettujen aikarajojen mukaisesti. Yhtenä esimerkkinä ketjun lop-
pupään merkityksettömämmästä työstä on julkisivun muuraus. Sen viivästyminen ei 
usein häiritse enää muita töitä. Joskus muurauksen jälkeen joudutaan tekemään sellai-
sia töitä, jotka edellyttävät muurauksen olevan valmis. Tällöin muurauksen onnistumi-
nen suunnitelmien mukaisesti on tärkeää. [11.] 
Ketjun keskellä oleva tärkeä työvaihe on esimerkiksi LVIS-työt. Niiden ollessa myöhäs-
sä, vaikuttaa se merkitsevästi myös seuraaviin työvaiheisiin. Usein loppuvaiheessa 
saattaa aikataulussa kuitenkin olla jo joustovaraa, jos aikaisemmat työvaiheet ovat 
menneet suunniteltua paremmin. Aikatauluissa olisi hyvä olla muutenkin aina vähän 
ylimääräistä aikaa, ettei pienen myöhästymisen takia mene koko työmaan aikataulut 
sekaisin. [11.] 
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Kuva 6. LVIS-työt vaikuttavat merkittävästi työmaan onnistumiseen.  
Jos poikkeuksia ilmenee, on tärkeää, että työt saadaan nopeasti takaisin suunniteltuun 
rytmiin. Usein aliurakoitsijoiden ongelmat lähtevätkin aikataulullisista ongelmista. Ne 
taas aiheuttavat mahdollisesti lisäkustannuksia sekä laatuongelmia. Tästä syystä aika-
taulussa pysyminen on ensisijaisen tärkeää. [11.] 
Aliurakoitsijoiden työnlaadun tärkeyden lisäksi tärkeää on myös materiaalitoimittajien 
tuotteiden laatu. Välillä työt joudutaan seisauttamaan sen takia, että tilattu materiaali ei 
vastaa sovittuja laatuvaatimuksia. Saattaa myös käydä niin, että asia huomataan vasta 
sitten, kun materiaali on jo asennettu. Tämä aiheuttaa tietysti lisää kustannuksia, kun 
materiaali joudutaan vaihtamaan. [11.] 
Työmaa joutuu välillä kannustamaan urakoitsijoita paljonkin työssään eteenpäin. Se 
aika taas on pois muista tärkeistä työmaatehtävistä ja valvonnasta. Tästä ei välttämättä 
aiheudu välittömiä kustannuksia, vaan ainoastaan välillisiä kustannuksia jatkuvasta 
urakoitsijan töiden valvomisesta. Aiheutuneet haitat saattavat siten näkyä muissa ura-
koissa niiden vähäisemmän valvonnan takia. [11.] 
23 
Joillakin työmailla välillisiäkin kustannuksia pyritään kirjaamaan ylös. Yleensä kuitenkin 
vain sellaisissa tilanteissa, joissa jokin aliurakoitsijan ongelma vie poikkeuksellisen pal-
jon työnjohdon aikaa. Ylöskirjausten johdosta myös näitä kuluja voidaan vaatia urakoit-
sijalta. Työmaalla esimerkki tällaisesta häiriöstä on maanrakennustöiden viivästyminen. 
Silloin koko työmaan logistiikka häiriintyy. Tavaroita ei voida laittaa suunniteltuihin 
paikkoihin ja niitä joudutaan siirtelemään koko ajan paikasta toiseen. Tällaisista tapa-
uksista työmaan maksettavaksi jää väkisinkin kustannuksia. Aliurakoitsijalta on vaikea 
laskuttaa kaikkia syntyneitä kustannuksia. Etenkin kun lisäkustannuksia saattaa syntyä 
vielä silloinkin, kun jo häiriötä tuotantoon alussa aiheuttanut aliurakoitsija on saanut 
työnsä vihdoin valmiiksi. Työmaan lopullisia kustannuksia katsottaessa saattavat yli-
määräiset kustannukset johtua ainoastaan yhdestä aliurakoitsijasta, jonka urakka ei ole 
mennyt suunnitelmien mukaan. Jos työmaalla kaikki sujuisi aina täysin ongelmitta, ei 
tällaisia kustannuksia pääsisi lainkaan syntymään. [11.] 
5.4 Merkittävimmät työvaiheet työmaan onnistumisen suhteen 
LVIS-töitä pidetään yhtenä suurena vaikuttajana työmaan kulkuun. Työt ovat rakenta-
misketjun alku- ja keskivaiheessa, joten niillä on suuri merkitys työn etenemisen kan-
nalta. Töiden tekemiseen saattaa olla varattu paljon aikaa, mutta olisi silti tärkeää aloit-
taa ne heti kun mahdollista, siltä varalta, että jotain vaikeuksia jossain vaiheessa ilme-
nee. Suurten tavarantoimittajien onnistuminen sovittujen toimitusten suhteen on myös 
tärkeää. Kalusteiden, ikkunoiden ja elementtien toimituksien myöhästyminen vaikuttaa 
merkittävästi suunnitellun aikataulun toteutumiseen. Sopimuksissa olevat sakot myö-
hästymisistä eivät välttämättä riitä kattamaan myöhästymisistä aiheutuneita kustannuk-
sia. [11.] 
5.5 Kehityskohteet 
Työmaan kannalta aliurakoitsijoiden itselleluovutukset nähdään ehdottomasti paran-
nusta vaativana asiana. Niiden avulla voitaisiin saada työnjälkeä paremmaksi. Tällä 
hetkellä aliurakoitsijat tekevät itselleluovutuksia vaihtelevalla tarkkuudella. Työmaiden 
olisi vaadittava urakoitsijoita tekemään ensin oma virhelistansa ja korjaamaan jälkensä, 
jonka jälkeen työmaa tekee oman listansa. Hyvä itselleluovutus opettaa urakoitsijoita 
parantamaan työskentelyään, kun he etsivät ja näkevät omat virheensä, eivätkä aino-
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astaan korjaa niitä muiden tekemän listan saatuaan. Yksi keino itselleluovutusten pa-
ranemiseen voisi olla se, että itselleluovutus sidottaisiin yhdeksi osaksi maksuerätau-
lukkoa. Tällöin urakoitsijalta olisi tultava dokumentti itselleluovutuksesta ennen kuin sitä 
koskeva erä maksettaisiin. [11.] 
Maalausurakoitsijoiden suhteen on joillain työmailla ollut käytäntönä, että oman työn 
virheet korjataan ensin, jonka jälkeen työt tarkastetaan. Myöhemmin urakoitsija korjaa 
muiden aiheuttamia jälkiä, joita väistämättä kuitenkin syntyy. Näistä korjauksista on 
sopimuksissa maininta, jossa sovitaan korjauksille aikaa esimerkiksi tunti asuntoa koh-
den. Joissain tapauksissa tämä aika ei aina riitä, jolloin aliurakoitsija laskuttaa työstään 
lisää. Tässä asiassa on paljon eroja eri maalausurakoitsijoissa. Joillekin on maksettava 
lisää, jotta laatu saataisiin vaadittavalle tasolle. Toiset korjaavat virheensä ilman lisä-
laskutusta, kun heille nämä virheet osoittaa. Tällaisilla urakoitsijoilla saattaa urakkahin-
ta olla korkeampi. [11.] 
Käytäntö virheiden korjaamisen suhteen on kiinni paljon myös vastaavan mestarin 
asenteesta. Jos aliurakoitsija huomaa, että mahdollinen lisälaskutus menee läpi, he 
yrittävät sitä. Toiset työnjohtajat ottavat asiassa tiukan linjan, eivätkä suostu maksa-
maan enää ylimääräistä. Asiaan olisi hyvä saada jokin yhteinen, entistä parempi käy-
täntö, jolla pystyttäisiin helposti erittelemään aliurakoitsijan omat virheet sekä muiden 
tekemät kolhut ja naarmut. Työmaalla pitäisi olla myös tarpeeksi työnvalvontaa, että 
kolhujen ja naarmujen tullessa pystyttäisiin mahdollisesti osoittamaan niiden tekijä. 
Aliurakoitsijoiden välinen kunnioitus vaikuttaa näiden syntyyn. Urakoitsijoiden olisi tar-
kemmin varottava sotkemasta valmiita pintoja. Näistä kolhuista aiheutuvien jälkien kor-
jaamisen kustannukset jäävät usein työmaan maksettavaksi. [11.] 
Maksuerätaulukkoa pidetään myös yhtenä tärkeänä ja hyvänä osana töiden johtami-
sessa ja laaduntuoton varmistamisessa. Maksuerätaulukon avulla on varmistuttava, 
että työstä ei makseta yhtään etukäteen työn valmiuteen nähden. Ongelmia saattaa 
ilmetä jos urakoitsija on saanut työstään jo palkkionsa, mutta työtä on vielä jäljellä. Jos 
töissä ilmenee ongelmia, voidaan maksut myös pysäyttää siksi ajaksi, että asiat tulevat 
korjatuksi. [11.] 
25 
Uusien urakoitsijoiden kanssa tehtäväsuunnitelman tekoa pidetään tärkeänä asiana. 
Laajassa tehtäväsuunnitelmassa on kaikki tarvittava tieto tehtävästä suoriutumiseen. 
Ongelmana saattaa usein olla aika, joka ei aina riitä kattavien tehtäväsuunnitelmien 
tekoon. Aikaa menee työmaalla pakollisiin paperitöihin niin paljon, että jostain joudu-
taan välillä karsimaan. Kun urakoitsija on työskennellyt useassa kohteessa YIT:lle ja 
tehtäväsuunnitelma on tehty useamman kerran, voidaan aikaisempien tehtäväsuunni-
telmien tietoja käyttää hyväksi. Työskentelytavat ja muut työmaan vaatimukset ovat 
tulleet tutuiksi, joten näihin ei tarvitse tehtäväsuunnitelmassa uudestaan niin tarkasti 
pureutua. [11.] 
Tehtäväsuunnitelmien hyötynä pidettiin myös sitä, että kokematon työnjohto saa sitä 
kautta tärkeää oppia tehtävien suorittamisesta. Se toimiikin erittäin hyvin työnjohtajien 
perehdyttämistarkoituksessa. Kun tehtäväsuunnitelman tekee muutamankin kerran, 
asiat jäävät hyvin muistiin. Tehtäväsuunnitelmia pidettiin hyödyllisinä myös silloin, kun 
kohteessa on jokin erikoinen rakenneratkaisu tai työvaihe. Tällöin kyseiseen tehtävään 
on syytä tutustua tehtäväsuunnitelman teon avulla tarpeeksi hyvin, jotta rakentamisvai-
he sujuu mahdollisimman ongelmitta. [11.] 
Työmaat toivovat parempaa yhteydenpitoa vuosikorjauspuolen kanssa. Olisi hyvä, että 
kaikista vuosikorjauksessa ilmenneistä virheistä ja puutteista puhuttaisiin enemmän ja 
tiedot tuotaisiin kyseisessä kohteessa työskennelleiden henkilöiden tietoon. Tämän 
avulla toistuvista virheistä päästäisiin eroon ja työskentelyä voitaisiin kehittää. [11.] 
5.6 Jälkityöt 
Jälkitöiden kirjaaminen riippuu paljon vastaavasta mestarista. Jotkut merkitsevät tar-
kemmin aiheutuneet jälkikorjaukset kuin toiset. Työmaalla ei kuitenkaan pidetä jälkikor-
jauksia kovin suurena ongelmana. Jälkitöiden kustannukset suhteessa urakan hintaan 
ovat yleensä pieniä. Pieniä jälkikustannuksia tulee lähes aina, mutta ei kuitenkaan on-
gelmaksi asti. [11.] 
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Kuva 7. Ikkunoiden ja ovien säätämisiä joudutaan usein suorittamaan jälkikäteen. 
Vaikka jälkitöitä ei suurena ongelmana työmaalla pidetäkään, voidaan kuitenkin joitakin 
sellaisia työvaiheita nimetä, mistä jälkitöitä eniten aiheutuu. Näitä ovat esimerkiksi ik-
kunakarmien maalaukset sekä ikkunoiden ja ovien säädöt. Osa ikkunoista tai ovista 
saattaa jäädä säätämättä ja niitä täytyy tulla myöhemmin korjaamaan. Ikkunakarmien 
maalaukset ovat myös tarkkuutta vaativa työvaihe, jossa saatetaan tarvita korjauksia. 
Listoja joudutaan myös välillä vaihtamaan ylimääräisten jälkien takia ja parketteihin on 
saattanut tulla naarmuja, joiden vuoksi ne joudutaan vaihtamaan. Työmaa-aikaisista 
korjauskustannuksista esimerkkinä on tilanne, jossa lisälämmitys jouduttiin laittamaan 
päälle aliurakoitsijan takia. Tällöin on muistettava vaatia nämä kustannukset aliurakoit-
sijalta. [11.] 
Maalausta ja tasoitetöitä pidetään yleensä yhtenä hankalimmista urakoista, koska siinä 
jälkitöitä syntyy usein paljon. Urakkasopimukseen saattaa olla merkittynä jälkitöiden 
teko, mutta sopimukseen kirjattu aika ei useinkaan riitä näille töille. Aliurakoitsijat las-
kuttavat tästä työstä ylimääräistä. Usein heidän työnlaatunsa on hyvää, mutta muiden 
sotkemisten ja naarmujen takia jälkityötä tulee paljon. [11.] 
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Kuva 8. Lattiaan syntyy helposti naarmuja ja seiniin saattaa tulla kolhuja. 
Maanrakennustöistä saattaa myös aiheutua jälkikorjauskustannuksia. Ongelmana pide-
tään rajaa maanrakennustöiden ja pihatöiden välillä. Maanrakennustöiden valmistuttua 
on työ tarkistettava huolellisesti, jotta varmistutaan siitä, että kaikki sopimukseen kuu-
luvat työt on tehty. Isojen maanrakennustöiden ollessa kyseessä saattaa jälkitöiden 
osuus olla suhteessa melko suuri verrattuna urakkahintaan. Työmaan vastaavat mes-
tarit mainitsevat myös elementtiasennuksen, putkityöt ja levytystyöt eräiksi ongelma-
kohdiksi. Esimerkiksi levytystöissä saattaa seinän välistä unohtua jotain sellaista, mikä 
myöhemmin on lisättävä eli seinä täytyy avata uudestaan. [11.] 
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Kuva 9. Maanrakennustyöt antavat suunnan työmaan onnistumiselle. 
Lattialaatoituksissa saattaa olla rikkoutuneita tai sotkettuja laattoja, jotka joudutaan 
korjaamaan. Näitä kustannuksia ei voida osoittaa kenellekään tietylle aliurakoitsijalle, 
ellei asiaa ole nähty tapahtumahetkellä. Näistä aiheutuneet kulut jäävät siis työmaan 
maksettavaksi. Myös lattialaatoituksen saumauksissa saattaa olla korjattavaa.  Jatku-
valla valvonnalla saatetaan nähdä, kuka kolhuja aiheuttaa ja näin kustannukset voi-
daan vaatia tältä kyseiseltä urakoitsijalta. [11.] 
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Kuva 10. Lattialaatoituksista saattaa aiheutua jälkitöitä. 
Vaikka jokin työvaihe olisi jo kerran hyväksytty, ja myöhemmin vasta huomataan kysei-
sessä työvaiheessa virheitä tai puutteita, tulevat aliurakoitsijat silti usein korjaamaan 
jälkensä. Välillä tämän vuoksi saatetaan joutua maksamaan ylimääräistä, että he hoita-
vat asian kuntoon. Urakoitsijoiden kannalta työt kannattaa tietysti hoitaa mahdollisim-
man hyvin, jotta yhteistyötä jatketaan mahdollisesti tulevaisuudessakin. [11.] 
Jälkikorjaukset ovat hyvin työmaakohtaisia, eikä niissä ole merkittävästi toistuvuutta. 
Työmailta luetellaan melko paljon eri töitä jälkikorjauksien lähteeksi. Toistuvia töitä, 
missä jälkitöitä esiintyy, olivat maalaus, parkettityöt, LVIS-työt, listoitus, laatoitus ja 
maanrakennus. Usein on kyseessä sellainen tilanne, missä valmista työtä on sotkettu 
tai valmiiseen pintaan on tullut jälkiä. Näistä aiheutuvat kulut jäävät työmaan maksetta-
vaksi. Epäselvissä tilanteissa saatetaan maksut laittaa puoliksi urakoitsijan kanssa. 
[11.]
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6 Aliurakoitsijan näkemys laaduntuottoon 
Urakoitsijan työskennellessä ensimmäisen kerran YIT:llä käydään laatuvaatimukset ja 
työmaan tavat läpi aloituspalaverissa erityisen tarkasti ja urakan alussa tehdään mah-
dollisesti mallityö. Laatuvaatimuksien määrä riippuu paljon työvaiheesta. Aliurakoitsijoi-
den puolesta töitä helpottaa huomattavasti, jos urakoitsija on tehnyt aiemminkin kohtei-
ta YIT:lle. Tällöin perusasiat vaaditusta laatutasosta ja työskentelytavoista on tiedossa. 
Voidaan suoraan keskittyä tekemään kohde sopimusten ja vaatimuksien mukaiseksi. 
Tietyissä työvaiheissa, esimerkiksi maalauksessa, ei tule juuri koskaan mitään uudis-
tuksia, joita tarvitsisi erikseen käydä läpi. [14.] 
Vaadittu lopullinen laatutaso on sama kaikilla työmailla, mutta työmäärä siihen pääse-
miseksi vaihtelee työmaittain. Riippuu vastaavan mestarin tavoista, kuinka tarkkaan 
työtä valvotaan työvaiheen aikana. Laatuvirheisiin on hyvä puuttua työn aikana ja val-
vontaa on hyvä olla, ettei se jää kokonaan aliurakoitsijan omaksi tehtäväksi. Aliurakoit-
sijat tekevät koko ajan myös omaa laadunvalvontaa ja -seurausta, joten ongelmiin voi-
daan puuttua heti. Aliurakoitsijan töitä on helpottanut myös se, että aikataulut ovat 
usein pitäneet hyvin täsmällisesti, mikä auttaa töiden suorittamista. Turhia keskeytyksiä 
työhön ei tule, vaan työt päästään suorittamaan kerralla alusta loppuun. [14.] 
Haastatellulla maalausurakoitsijalla itselleluovutus toteutetaan hyvin. Heidän oma työn-
tekijänsä kiertää kohteet läpi ja tekee itselleluovutuslistan, joka toimitetaan myös pää-
urakoitsijalle. Urakoitsija korjaa virheensä, jonka jälkeen pääurakoitsija tekee tarkas-
tuskierroksen ja listaa mahdolliset puutteet ja virheet. Listan saatuaan aliurakoitsija 
korjaa vielä nämäkin virheet. Kyseinen toimintatapa saattaa turhauttaa työntekijöitä, 
jotka ensimmäisellä kerralla jättävät korjaamatta muiden tekemät virheet, vaikka ne 
olisivat omien jälkien vieressä. Työn tehokkuus ei tällöin ole paras mahdollinen. [14.] 
Maalausurakoitsijalle paras tapa virheiden korjaamisessa on se, että kun aliurakoitsijat 
ja pääurakoitsija ovat tehneet listat virheistä ja puutteista, katsotaan kuinka suuri osuus 
on aliurakoitsijan maksettavaksi jäävää ja kuinka suuri osuus jää työmaalle. Tällöin 
kaikki virheet voidaan korjata kerralla ja työ saadaan tehtyä mahdollisimman tehok-
kaasti. Aliurakoitsijoillekin on sitä parempi, mitä vähemmän korjauksia ylipäätänsä tu-
lee. Jälkien korjaaminen myöhemmin on myös hitaampaa, koska joudutaan suojaa-
maan kaikki listat ja kalusteet. [14.] 
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Aliurakoitsijatkin painottavat töiden jatkuvaa seurantaa ja valvontaa jälkitöiden vähen-
tämiseksi. Suuri osa korjauksista, joita esimerkiksi maalausurakoitsija tekee, on tullut 
muiden aiheuttamista kolhuista ja jäljistä. Jos työmaan aikana ei ole riittävästi valvon-
taa, jälkiä saattaa päästä syntymään huomattavan paljon. Välillä aliurakoitsija saattaa 
reklamoidakin työmaata asiasta, jos itse huomaa valmiisiin pintoihin tulleen jo huomat-
tavan määrän jälkiä. Maalaustöiden ollessa kyseessä ei jälkien paikkaus riitä, vaan 
usein koko seinä joudutaan maalaamaan uudestaan, jotta pinnasta saadaan vaaditta-
van hyvä. Jäljistä koituu näin huomattava määrä lisää töitä ja tätä kautta myös lisää 
kustannuksia työmaalle. Valvonnan avulla näitä kuluja voitaisiin osoittaa aliurakoitsijoil-
le, kun voitaisiin todistaa, ketkä valmiita pintoja ovat sotkeneet. Jatkossa heidän työs-
kentelynsä varmasti paranisi tämän johdosta. [14.] 
7 Aliurakoitsijoiden laaduntuotto 
Taulukon tekoa edelsi aliurakoitsijoiden laaduntuoton tutkinta. Sitä tutkimalla havaittiin, 
että aliurakoitsijat tekevät pääsääntöisesti hyvää laatua. Satunnaisia poikkeuksiakin 
mahtuu joukkoon, mutta yleinen kuva aliurakoitsijan laadusta on positiivinen. Hioutu-
neen toiminnan ansiosta käytössä on paljon hyviä ja luotettavia urakoitsijoita. 
Kustannuksia tutkittaessa huomattiin, että ilman erillistä yhteydenottoa työmaahan on 
vaikea sanoa, mistä urakoitsijoiden tavoitehintojen ylitykset johtuvat. Kustannustietojen 
yhteyteen on mahdollista merkitä kirjallisia kommentteja, mutta aina kaikista ei ehdi 
kirjoittamaan tarkkaa analyysiä kustannusten ylittymisen aiheuttaneista syistä. Maala-
us-, tasoitus- ja parkettitöiden osalta kirjaukset jälkitöistä ovat parhaiten eriteltyinä. 
Näistä töistä jälkikorjauksia tuli myös eniten. Muista jälkitöitä aiheuttavista työvaiheista 
täytyy kysyä erikseen työmaalta syytä siihen, mistä ylimääräiset kustannukset johtuvat. 
Tutkimuksen tuloksena saatiin tieto tämän hetken tilanteesta jälkikorjauksien suhteen, 
mutta kustannusten paremmalla kirjaamisella ajankohtaista taulukkoa olisi mahdolli-
suus päivittää jatkuvasti. Maalaus-, tasoitus- ja parkettitöiden osalta taulukkoon on otet-
tu kustannukset vain työn osalta. Materiaaleja eikä matkakustannuksia ole huomioitu, 
jotta tulokset olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia. Taulukkoon on poimittu myös 
työvaiheita, joiden tavoitearvion ylitykset eivät johdu jälkikorjauskustannuksista. Usein 
syynä on ollut suunnitelmien muutos tai jokin puute suunnitelmissa.  
32 
Taulukon urakoitsijoita ei voi välttämättä suoraan verrata keskenään, sillä jälkikorjaus-
kustannuksien syntyyn vaikuttaa kohde, työmaan työnjohto sekä muut aliurakoitsijat. 
Taulukko antaa kuitenkin suuntaa siihen, kuinka paljon kustannuksia jälkikorjauksista 
syntyy suhteutettuna urakan hintaan. Varsinaiset urakoitsijoista itsestään johtuvat kus-
tannukset ovat usein välillisiä kustannuksia, johtuen työnjohdon runsaasta ajankäytöstä 
heidän ohjaamisessaan. Näitä kustannuksia on vaikea arvioida rahallisesti, vaikka joil-
lakin työmailla yritetään näitäkin kirjata ylös. Näiden huomioiminen onnistuu ainoastaan 
sillä, että työmaat antavat asiasta palautetta, joka otetaan huomioon aliurakoitsijoita 
valittaessa.  
Eroja syntyy myös töiden korjauksissa. Maalaustöistä puhuttaessa saattaa urakoitsija 
korjata seinässä olevat jäljet maalaamalla vain vaaditun kohdan päälle. Toinen urakoit-
sija taas maalaa koko seinän. Pelkästään korjattavan kohdan maalauksen ongelmana 
on se, että paikkaus saattaa erottua seinässä. Muuttotarkastuksen yhteydessä asiakas 
saattaa huomauttaa asiasta, jolloin kohta joudutaan myöhemmin korjaamaan uudes-
taan. 
8 Johtopäätökset ja kehityskohteet 
Tutkimuksen perusteella huomattiin, että jälkikorjauskustannukset eivät ole niin suuri 
ongelma työmaalla, kuin mitä aiemmin luultiin. Suurimmat jälkitöiden aiheuttajat ovat 
kolhujen ja naarmujen korjaukset, joiden syntymistä pitäisi yrittää estää. Keino tähän 
on valvonnan lisääminen, jonka avulla pystytään jälkien aiheuttajat havaitsemaan ja 
töiden korjaukset laskuttamaan heillä. Niin kuin eri osapuolien haastattelujen perusteel-
la selvisi, ajatukset laaduntuottoon ovat kaikilla hyvin samanlaisia. Eroa syntyy kehitys-
ehdotuksista. Osapuolien toiveet muutoksista koskevat oman työskentelyn parantamis-
ta, joten näiltä osin ajatukset menevät osittain ristiin. Niiden suhteen pitäisikin löytää 
tasapaino, jotta kaikki osapuolet olisivat tyytyväisiä. Työmaiden johtamiseen ei myös-
kään ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa, vaan tapoja on yhtä paljon kuin työnjohtajiakin. 
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8.1 Kustannuksien eritteleminen ja aiheutuminen 
Jälkikorjauskustannuksia analysoitaessa ongelma on siinä, että ylimääräisten kustan-
nuksien aiheuttajia ei välttämättä ole merkitty ylös selvästi. Epäselvyyttä kustannuksien 
kirjauksissa aiheuttavat esimerkiksi termit ’jälkityöt’ ja ’lisätyöt’. Termit ovat joissain 
kohdin sotkettu keskenään, jonka takia lisätöiksi merkityt työt saattavat olla jälkitöitä. 
Työmaalle on annettava uudet ohjeet kustannuksien ylöskirjaamisesta. Jatkossa työ-
maiden olisi hyvä kirjata erikseen urakkaan kuuluvat maksuerät ja muut aiheutuneet 
kustannukset, jotta työvaiheista tulevia kustannuksia voidaan tarkemmin seurata. 
Tavoitekustannuksien ylittymiseen löytyi tutkimuksessa monia eri syitä. Valmiiden pin-
tojen ja kohteiden sotkemiset olivat yksi lisäkustannuksia aiheuttavista asioista. Suun-
nitelmiin tulleet muutokset ovat myös vaikuttaa kustannuksien syntyyn. Suunnitelmista 
on saattanut puuttua esimerkiksi läpivientejä elementeistä, jonka seurauksena työmaal-
la joudutaan tekemään läpiviennit. Joissain tapauksissa on saatettu myös valita käytet-
täväksi parempaa materiaalia, kuin mitä suunnitelmissa on esitetty. Määrätiedoissa 
saattaa myös olla heittoja, mikä selittää ylittyneitä kustannuksia. Kaikkia kustannuksia 
ei voida edes etukäteen määritellä. Tällaisia ovat äkilliset tapaukset, joita ovat esimer-
kiksi vesivahingot. Niissä tapauksissa tärkeintä on asian nopea huomaaminen, jotta 
vahingot saataisiin minimoitua.  
8.2 Aliurakoitsijoiden itselleluovutukset 
Aliurakoitsijoiden itselleluovutuksissa olisi parannettavaa. Niistä on usein maininta so-
pimuksissa, mutta niiden toteuttaminen ei kuitenkaan ole hyvällä tasolla. Urakoitsijoilta 
olisi vaadittava kirjallinen todiste itselleluovutuksien tekemisestä. Työnjohtajilta menee 
turhaan aikaa tarkastuksien tekemiseen, jos virheitä löytyy vielä siinä vaiheessa paljon. 
Itselleluovutuksen sitominen maksuerätaulukon yhdeksi osaksi on yksi hyvä keino saa-
da itselleluovutuksia paremmiksi. 
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8.3 Aliurakoitsijoiden arvioinnit 
Aliurakoitsijoista tehtyjä arviointeja ja kommentteja löytyy useammasta paikasta. Työ-
maa tekee tärkeimmän arvioinnin aliurakoitsijasta Toha-järjestelmään, jossa arvioidaan 
henkilöstö, aikataulun tai toimituksen pitävyys, laatu sekä työturvallisuus asteikolla 1-5. 
Arvosteluun voisi useammin lisätä myös sanallisia kommentteja aliurakoitsijan toimin-
nasta, etenkin, jos joissain osakohdissa on ilmennyt ongelmia.  
Vastaavat mestarit saattavat lisätä kommentteja aliurakoitsijoiden työskentelystä myös 
TAS5-kustannusohjelman muistioon kustannuksia merkittäessä. Tietoja onnistuneista 
ja parantamista vaativista aliurakoitsijoista on merkittynä myös työmaan lopputuloskes-
kusteluihin. Näiden tietojen saaminen yhteen paikkaan olisi tärkeää, jotta palautteet 
menisivät varmasti perille. Haastattelujen perusteella hankinta käyttää tietoja avuksi 
työssään, joten heidän toimintaansa helpottaisi, jos palautteet löytyisivät samasta pai-
kasta.
8.4 Yhteydenpito eri tahojen välillä 
Vuosikorjauksen ja työmaiden välistä yhteydenpitoa voisi entisestään parantaa. Vas-
taavien mestarien haastatteluissa selvisi, että aiemmissa kohteissa ilmenneet ongelmat 
eivät välttämättä tule heidän tietoonsa. Vuosikorjauspalavereissa käydään ongelmia 
läpi, joten sen tiedon siirtämisessä työmaille olisi parannettavaa, vaikka mestaripalave-
reissa vuosikorjauksen asioista puhutaankin. Työmaat toivoisivat vielä tarkempaa tie-
toa oman entisen kohteensa mahdollisista ongelmista vuosikorjausvaiheessa. Mitään 
suuria usein toistuvia virheitä ei ole, mutta työtapoihin löytyy aina parannettavaa.  
Ongelmallisten rakenteellisten kohtien ratkaisujakin pitäisi pohtia enemmän yhdessä ja 
mikäli jollain työmaalla keksitään ratkaisu johonkin vaikeaan rakenne ratkaisuun, pitäisi 
se tuoda heti muidenkin tietoisuuteen. Ratkaisujen toimivuus nähdään usein vasta 
myöhemmin, joten palautetta on hyvä antaa myös onnistuneista ratkaisuista. 
Hankinnan ja työmaan yhteistyötä voisi vielä entisestään parantaa, jotta urakoihin valit-
taisiin parhaat mahdolliset urakoitsijat niin taloudellisesti kuin laadullisestikin. Halvalla 
hinnalla urakan suorittavan aliurakoitsijan kanssa saattaa olla työn aikana ongelmia ja 
aikaa kuluu työn valvomiseen ja laatuun puuttumiseen huomattavan paljon. Tästä kai-
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kesta tulee välillisiä kustannuksia joita ei kumminkaan ole eritelty mihinkään, että ne 
voisi tiettyyn aliurakoitsijaan kohdistaa. Työmaa etenisi parhaiten jos tehtäviin valittai-
siin aliurakoitsijat, jotka ovat parhaiten suoriutuneet aiemmista urakoistaan ja ovat kus-
tannuksellisesti halvimpien joukossa. Työmaiden olisi ilmoitettava heti, jos jonkun ura-
koitsijan kanssa tulee suurempia ongelmia. Muussa tapauksessa hankinta saattaa ke-
retä tekemään kaupat kyseisen urakoitsijan kanssa jo seuraavastakin kohteesta. Työ-
maalla on parhaiten tietoa aliurakoitsijoiden tavoista toimia, joten myös nämä pitäisi 
ottaa vielä enemmän huomioon aliurakoitsijaa valittaessa. 
9 Yhteenveto 
Tässä työssä tutkittiin aliurakoitsijoista aiheutuneita jälkikorjauskustannuksia ja mahdol-
lisuutta arvostaa urakoitsijan laaduntuottokyky suoraan rahaksi urakkakilpailussa. Työn 
alussa tutustuttiin yleisellä tasolla laatuun. Selvitettiin, mitä laadunhallinta sisältää ja 
miten sitä käytännössä toteutetaan. 
Laatuun tutustumisen jälkeen haastateltiin aiheeseen liittyen hankinnan henkilöstöä, 
työmaan henkilöstöä sekä aliurakoitsijoiden edustajaa. Näiden tietojen pohjalta koottiin 
ylös kommentit kaikilta osapuolilta ja kirjattiin parannusehdotukset aliurakoitsijoiden 
paremman laadun tuottamiseksi sekä laatuun liittyvien kustannuksien vähentämiseksi. 
Haastatteluiden jälkeen tutkittiin aliurakoitsijoista aiheutuneita jälkikorjauskustannuksia. 
Kustannusten tutkiminen antoi saman vastauksen kuin työmaiden kommentitkin. Ali-
urakoitsijoiden laaduntuottoa pidetään varsin hyvänä eikä suoranaisia kustannuksia 
huonosta laadusta juurikaan tule. YIT:n pitkään jatkuneessa toiminnassa on mukana 
urakoitsijoita, joiden toiminta on kaikin puolin hyvässä kunnossa. Laatuun liittyvinä kus-
tannuksina työmailla mainittiin välilliset kustannukset, joita syntyy töiden valvomisesta. 
Joitakin urakoitsijoita täytyy työn aikana ohjata enemmän kuin toisia, joten välillisten 
kustannuksien määrät vaihtelevat aliurakoitsijoittain. 
Jälkikorjauskustannuksien suhteen suurin ongelma on valmiiden pintojen korjauksissa. 
Aliurakoitsijoiden oma laatu on hyvää, mutta urakoitsijat aiheuttavat jälkiä ja kolhuja 
muiden valmiisiin töihin. Näistä aiheutuvia kustannuksia olisi hyvä onnistua karsimaan. 
Yhtenä keinona tähän on työmaan valvonnan lisääminen, jotta jälkien aiheuttajat olisi 
mahdollista havaita ja vaatia heiltä korvauksia. Tällä tavoin aliurakoitsijat työskentelisi-
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vät jatkossa tarkemmin. Työmaan johtamisen ja valvonnan tärkeyttä korostivat niin 
työmaan henkilöstö kuin aliurakoitsijatkin. Puutetta havaittiin myös aliurakoitsijoiden 
välisessä kunnioituksessa. Keskipisteenä saattaa olla oman työn suorittaminen eikä 
kokonaisuuden ajatteleminen.  
Kustannuksia tarkasteltaessa kehityskohteeksi havaittiin kustannuksien kirjaaminen 
kustannusohjelmaan. Jotta jälkitöiden osuus pystyttäisiin varmasti selvittämään, olisi 
työmaiden kirjattava aiheutuneet kustannukset tarkemmin ylös. Ulkopuolisen tutkiessa 
tämän hetken kustannustietoja, on välttämätöntä kysyä työmaalta lisätietoja kustannus-
ten synnystä. Tarkemmilla tiedoilla olisi mahdollista pitää ajankohtaista taulukkoa jälki-
korjauskustannuksien synnystä. 
Haastattelujen perusteella kehityskohteena voisi olla myös eri tahojen välinen yhtey-
denpito. Parannusta vaadittiin niin työmaan ja hankinnan välille kuin etenkin työmaan ja 
vuosikorjaushenkilöstön välille. Vuosikorjauksissa ilmenneitä asioita olisi syytä viedä 
entistä paremmin työmaiden tietoisuuteen. Vuosikorjauksista saatu palaute auttaa ke-
hittämään toimintaa entisestään. 
Työn tuloksena voidaan todeta, että toiminta kokonaisuudessaan on hyvää ja toimivaa. 
Eri osapuolien haastattelujen perusteella havaittiin, että osapuolet yrittävät silti jatku-
vasti kehittää toimintatapojaan niillä osa-alueilla, joilla pientä parannettavaa vielä on. 
Kehityskohteisiin panostamalla voidaan toiminnasta tehdä entistäkin parempaa. 
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